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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 보령시에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)

기투자
2021년
집행사업비

2022년
2023년
이후

자동차 튜닝산업 
생 태 계  조 성

29,000 - 3,720 16,680 8,600 2025 2021 15%

산 불 방 지 지 원 
및 도로관리센터 신축

3,700 900 400 2,310 90 2023 2021 50%

건설기계 공영
주 기 장  조 성

6,600 3,515     1,610 1,475 - 2022 2021 80%

원산도 어촌뉴딜 
3 0 0 사 업

6,080 - 1,216 2,432 2,432 2023 2021 30%

성 주 산  모 노
레 일  사 업

9,500 192 38 2,750 6,520 2023 2021 30%

죽 정 동  공 영
주 차 장  조 성

2,930 - 2,574 356 - 2022 2021 70%

삽시도 기항지 
개 선 사 업

2,800 - 1,820 980 - 2023 2021 25%

공공주도 해상
풍력단지 개발
지 원 사 업

12,800 397.6 692.6 7,214 4495.8 2022 2021 25%

보 령  빛 돌 숲 
공원 조성사업

19,800 - - 100 19,700 2024 2021 2%

주교면 생활문화
플랫폼 조성사업
( 재 심 사 )

5,919.3 103.4 549.3 2,354.3 2,912 2023 2021 9%

중 앙 공 원
조 성 사 업

14,100 - 100 1,000 13,000 2025 2021 10%

 

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 

2021년에 추진한 사업



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 자동차 튜닝산업 생태계 조성 담당자 에너지과 이주영(☎930-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래형모빌리티 시험인증 인프라를 구축하여 내연기관의 전동화 R&D를 

지원하고, 지역산업 전환계기마련 및 경제활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2025.

○ 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-9번지

○ 규 모 : 튜닝센터(1층, 연면적2,270㎡), 장비(15종), 주행시험장 5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 29,000 - 3,720 16,680 8,600

국    비 10,000 - 2,600 3,700 3,700

시 도 비 8,500 - 550 5,450 2,500

시군구비 10,500 - 570 7,530 2,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2021. 11.: 튜닝센터 충남도 공공건축 심의 통과

○ 2022. 2.: 튜닝센터 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 8.: 튜닝센터 실시설계 변경 및 건축허가 신청

- 관창지구 시유지 개발계획변경(제조업 → 연구개발업)

○ 2022. 12.: 센터 준공 및 장비도입(구축), 시험 운용 등

□ 사업변경 내역

○ (사업부지변경) 관창일반산업단지 관산지구→관창일반산업단지 관창지구

- 변경사유: 관산지구 시행사(민간)와 토지이용계획·센터위치 등 협의불가

      ┌ (2021. 11.) 사업부지 협의완료, 확정된 사업부지 기준 건축설계 진행

      └ (2022. 06.) 메인도로 옆 상업시설 입주를 위한 사업부지 위치변경 요구



사업명 산불방지지원센터 및 도로관리센터 신축 담당자 도로과박종국(☎930-3921)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림, 도로의 효율적 관리를 위해 분산된 시설물, 장비, 자재 등을 신축 

건물로 배치하여 신속한 대응을 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 10.

○ 위 치 : 보령시 명천동 261번지 일원

○ 규 모 : 연면적 1,044.2㎡/ 주1동 지상1층(차고), 주2동 지상2층(대기실 및 창고)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 3,700 900 400 2,310 90

국    비 160 - 160 - -

시 도 비 72 - 72 - -

시군구비 3,468 900 168 2,310 90

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ 2020. 12. : 산불방지지원센터 및 도로관리센터 신축 추진계획

○ 2021. 02 : 공유재산심의회 및 공유재산관리계획 변경 승인

○ 2021. 03 : 지방재정투자사업 충청남도 승인

○ 2021. 07 : 도시관리계획 결정(변경)

○ 2021. 09 : 충청남도 공공건축 심의 신청

○ 2021. 12 : 건축 기본 및 실시설계용역

○ 2022. 06 : 산불방지지원센터 및 도로관리센터 건축협의

○ 2022. 08 : 일상감사 및 계약심사 의뢰

□ 향후계획

○ 2022. 10. ~ 2023. 10. : 사업추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경: 당초 2021. 1. ~ 2022. 12. ⇒ 변경 2021. 1. ~ 2023. 10.



사업명 건설기계 공영주기장 조성 담당자 교통과 박보배(☎930-3978)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건설기계의 무분별한 주정차로 인한 안전사고예방 및 시민 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 보령시 내항동 254번지 일원

○ 규 모 : 공영주기장 조성 A=20,870㎡ / 162면(일반28, 대형134)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 6,600 3,515 1,610 1,475 -

국    비 - - - - -

시 도 비 600 254 205 141 -

시군구비 6,000 3,261 1,405 1,334 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 도시계획 시설결정 등 행정절차 이행 및 토지매입 완료, 조례제정

○ 1차공사 준공 및 2차공사 착공 중(장기계속 공사)

□ 향후계획

○ 건설기계 주기장 조성공사 준공 및 시범운영

○ 건설기계 주기장 위탁 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음



사업명 원산도 어촌뉴딜 300사업 담당자 수산과 김정태(☎930-6796)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌‧어항의 통합개발을 통하여 정주여건 개선, 어업활동 기반시설 

정비를 통한 어업활동 편의 증진을 통한 지속가능한 어촌마을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12

○ 위 치 : 보령시 오천면 원산도리 원산도(선촌)항 일원

○ 규 모 : 선착장 정비, 공동작업장 조성, 어구어망보관소 및 어민쉼터 조성,

방파제 경관정비, 교육․컨설팅 등 S/W 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,080백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 6,080 - 1,216 2,432 2,432

국    비 4,256 - 851.2 1,702.4 1,702.4

시 도 비 547.2 - 109.44 218.88 218.88

시군구비 1,276.8 - 255.36 510.72 510.72

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2020. 12.: 공모선정

○ 2021. 02.: 공기관 대행 위수탁 협약 체결(한국어촌어항공단)

○ 2021. 08.: 실시설계용역 착수 

○ 2021. 11.: 기본계획 고시 

○ 2021. 11.: 공공건축기획

○ 2022. 06.: 공공건축심의(충청남도)

□ 향후계획

○ 2022. 09.: 건축설계용역 착수

○ 2022. 12.: 시행계획 수립

○ 2023. 02.: 공사착공

○ 2023. 12.: 사업준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경사항 없음



사업명 성주산 모노레일 사업 담당자 에너지과 류택희(☎930-6741)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성주산내 관광인프라 확충으로 관광객을 내륙으로 유인, 지역경제 활성화

및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 보령시 명천동, 성주면 개화리 일원

○ 규 모 : 모노레일 설치(왕복 3.6km), 부대시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 9,500 192 38 2,750 6,520

국    비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
]시군구비 9,500 192 38 2,750 6,520

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 6. : 실시설계용역 착수

○ 2021. 9. : 소규모 재해영향평가, 소규모 환경영향평가 협의 완료

○ 2021. 10. : 도시계획시설결정용역 착수

○ 2021. 12. : 사업부지 토지교환(보령시↔충청남도) 완료

○ 2022. 3. : 관련부서(기관) 협의 완료

○ 2022. 4. : 주민의견청취 공고·열람 완료

□ 향후계획

○ 2022. 11. : 도시계획시설결정 완료

○ 2022. 12. : 실시설계용역 완료 / 공사착수

○ 2023. 12. : 공사완료



사업명 죽정동 공영주차장 조성 담당자 교통과 박보배(☎930-3978)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 밀집지역 주차공간이 타 동지역에 비해 현저히 부족

○ 주차장 조성을 통해 주차난 해소 및 주민 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.1.~ 2022. 12.

○ 위 치 : 보령시 죽정동 729번지

○ 규 모 : 공영주차장 조성 A=2,777㎡ / 80면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,930백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 2,930 - 2,574 356 -

국    비 1,200 - 1,179 21 -

시 도 비 - - - - -

시군구비 1,730 - 1,395 335 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
○ 21년도 토지매입 완료

○ 22년도 건축물 철거 완료 및 착공 중

□ 향후계획

○ 주차장 조성 완료 및 개방

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경없음



사업명 삽시도 기항지 개선사업 담당자 수산과 김정태(☎930-6796)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌지역 정주여건 개선 및 관광객 편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11. ~ 2022. 12

○ 위 치 : 보령시 오천면 삽시도리 삽시도항, 밤섬항 일원

○ 규 모 : 여객터미널 조성 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 2,800 - 1,820 980 -

국    비 1,960 - 1,274 686 -
시 도 비 252 - 163.8 88.2 -
시군구비 588 - 382.2 205.8 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2020. 10.: 공기관 대행 위수탁 협약 체결(한국어촌어항공단)

○ 2021. 10.: 충남도 공공건축심의 

○ 2021. 12.: 건축설계 공모

○ 2022. 03.: 건축설계 착수

□ 향후계획

○ 2022. 10.: 설계완료 및 인허가 / 공사착수

○ 2022. 12.: 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음



사업명 공공주도해상풍력단지개발지원사업 담당자 에너지과 주용서(☎930-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 석탄화력 폐쇄에 따른 지역경기 침체 대응 및 그린수소 상태계 조성

○ 대규모 해상풍력 발전사업 개발을 위한 환경성, 수용성, 사업성 등 사전

타당성 검증 수행

□ 사업개요

○ 기 간: 2020.10. ~ 2022.12.

○ 위 치: 보령시 외연도‧호도 북측, 황도 남측 해상

○ 규 모: 1GW급(8MW×125기) / 138.8㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 12,800백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 12,800 397.6 692.6 7,214 4495.8
국    비 3,600 392.2 464.6 1728.2 1,015
시 도 비 294 - 105.9 79.8 108.3
시군구비 466 - 9.2 347 109.8
민간자본 8,440 5.4 112.9 5,059 3,262.7

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ `20.10.~: 지역수용성 지속 확보(협의회, 간담회, 설명회 등)

○ `20.12.~: 사전타당성 조사 용역 추진

○ `21.04.~: 군 협의 지속 추진(국방과학연구소, 국방부, 관련 부대 등)

○ `22.04. : 입지선정 관련 전문가 자문

□ 향후계획

○ `22.08.~: 지역수용성 지속 확보

○ `22.08. : 용역 발주(군 장애요소 분석 및 군 협의 추진, 입지 선정)

○ `22.08. : 용역 발주(지역상생방안 설계 연구, 산업생태계 조성 연구)

○ `22.11. : 풍황계측기 설치 및 계측(~`23.12.)

□ 사업변경 내역: 해당없음



사업명 보령 빛돌숲 공원 조성사업 담당자 관광과 이상한(☎930-6581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 돌문화 자원을 활용한 공원을 조성하여 석공예 산업 활성화 및 전통문화 

보존·계승하고, 관광자원 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024. (4년간)

○ 위 치 : 보령시 웅천읍 대천리 81-6번지

○ 규 모 : 공원(34,070㎡), 증축·리모델링(1,600㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 19,800 - - 100 19,700

시 도 비 9,900 - - 50 9,850

시군구비 9,900 - - 50 9,850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)
○ 2019. 09. 비림공원 조성 및 추진계획 확정(충남도)

○ 2020. 03. 비림공원 조성사업 대상지 사전조사

○ 2021. 07. 타당성 조사 및 연구용역 완료

○ 2021. 10. 지방재정투자심사(충남도)

○ 2022. 04. 사업계획 사전검토 완료

○ 2022. 07. 전시 기본계획용역 및 공공건축 심의 추진 중

□ 향후계획

○ 2022. 10. 설계공모 추진

○ 2023. 02. 실시설계 착수

○ 2023. 07. 공사 착수 (2024. 12. 준공 예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음



사업명 주교면생활문화플랫폼조성사업(재심사) 담당자 문화새마을과신다솜(☎930-3412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북부생활지역에 생활문화 기반을 구축함으로써 시민의 다양한 문화 향유권

증대 및 삶의 질 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년~2023년          

○ 위 치 : 보령시 주교면 주교리 241-1번지 일원

○ 규 모 : 생활문화플랫폼 신축 1식, 지하1~지상3층, 연면적 1,287.21㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,919.3백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 5,919.3 103.4 549.3 2,354.2 2,912.4

국    비 1,012 103.4 381.7 339.9 187
시 도 비 1,142.5 - 24.4 781.1 337
시군구비 3,764.8 - 143.2 1,233.2 2,388.4

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)
○ ‘20. 10.~’21. 12.: 기본 및 실시설계, 건축협의, 계약심사 등 행정절차

○ ‘21. 12.~’22. 3.: 건설사업관리계획 수립 및 건설사업관리용역 입찰공고

○ ‘22. 4.: 공사 착공

○ ’22. 8.: 철근콘크리트 공사 추진 중(현재 공정률 9%)

□ 향후계획

○ ‘22. 11.: 골조 공사 완료 및 후속 공종 추진

○ ‘23. 5.: 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

구  분 당  초 변  경 변경 사유

사업기간 ~‘22년 12월 ~‘23년 5월
건설사업관리용역 입찰공고 기간, 철근 수급 기간 

소요로 사업기간 연장



사업명 중앙공원조성사업 담당자 산림공원과김여정(☎930-4086)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심생활권 중앙공원 조성으로 시민과 보령을 찾는 관광객에게 여가 및 

휴식공간 제공하여 삶의 질을 향상시키고 명천초 주변 시립도서관과 가족

센터와 연계하여 공원조성을 통한 지역경제 활성화 계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간: 2021 ~ 2025

○ 위 치: 보령시 명천동 197번지 일원

○ 규 모: 근린공원 조성(부지면적 25,053㎡, 건축연면적 560㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 14,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 14,100 - 100 1,000 13,000

시군구비 14,100 - 100 1,000 13,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022. 4.: 도시관리계획 결정ž공원조성계획ž실시계획인가용역 일상감사, 계약심사 완료

○ 2022. 6.: 도시관리계획 결정ž공원조성계획ž실시계획인가용역 계약 및 추진

○ 2022. 8.: 도시관리계획 결정ž공원조성계획ž실시계획인가용역 착수보고회 개최

□ 향후계획

○ 2022. 10.: 중앙공원 별도 발주 7건(건축기획업무, 재해영향성검토 등) 추진

○ 2022. 12.: 도시관리계획 결정(道승인사항) 및 공원조성계획 입안 절차 이행

○ 2023. 1.: 토지조사, 감정평가 및 토지보상 추진

○ 2023. 12.: 실시설계 추진 및 실시계획인가 절차 이행

○ 2024. ~ : 공사 추진



10-2. 지방채 발행사업

우리 보령시에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명
총

사업비

재원구성 지방채
승인액

진척률
지방채 국비 시도비 시군구비 기타

해 당 없 음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

우리 보령시에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간
사업자

총사
업비

재정부담액 부담 예정액
계약
기간기투자 2021년 2022년

2023년
이후

BTL
하수관거정비
임대형민간
투자사업

보령
흰여울(주)

33,737 34,626 3,871 3,914 35,226
2011.

~
2031.

BTO
대천해수욕장
하수도민간
투자사업

대천
그린워터(주)

16,380 24,269 1,900 1,940 4,290
2005.

~
2025.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 

이후는 추정액



 개별 민간투자사업 현황
사업명 보령시 하수관거정비 임대형 민간투자사업 담당자 수도과 강윤석(☎930-4132)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거 시설에 대한 경제적이고 효율적인
     관거정비 및 운영관리를 통해 지하수 및 방류수역 하수처리장의 처리효율 제고
□ 사업개요
  ○ 사업기간 : 2008. 12. 12. ~ 2011. 12. 11.
  ○ 운영기간 : 2011. 12. 12. ~ 2031. 12. 11.     
  ○ 위    치 : 보령시 보령처리구역의 대천,동대,명천처리분구 일원(대천1,2,3,4,동)
  ○ 민간사업자 : 보령흰여울(주)
  ○ 총사업비 : 33,737백만 원
  ○ 사업규모 : 기존관로(우·오수 112km) 포함
□ 재정부담 현황
  ○ 계약조건 : BTL공사 준공 이후 20년간 운영관리
  ○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만 원)
구  분 계

재정부담액 부담예정액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 77,637 34,626 3,871 3,914 35,226

국    비 42,730 19,188 2,132 2,141 19,269

시 도 비

시군구비 34,907 15,438 1,739 1,773 15,957

기    타

□ 추진단계
  ○ 운영 중
□ 향후계획
  ○ 2031년까지 정상 운영 계획
□ 사업변경 내역
  ○ 시설임대료 수익률 조정(5년마다 조정)
    - 실시협약 제56조(시설임대료 조정)
    - 조정 시기: 2016. 12. 11.
    - 수익률 조정: 당초 1.07% → 변경 0.69%
    - 분기당 시설임대료 조정: 당초 789.365백만 원 → 변경 709.219백만 원



사업명 대천해수욕장 하수도 민간투자사업 담당자 수도과 강윤석(☎930-4132)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 민간자본 기술도입에 의한 효율적 하수처리, 남포방조제 수질환경개선,
     지역주민의 쾌적한 생활환경 제공
□ 사업개요
  ○ 기    간 : 2005. 1. 24. ~ 2025. 1. 23.
  ○ 위    치 : 보령시 신흑동 1675번지
  ○ 민간사업자 : 대천그린워터(주)
  ○ 총사업비 : 16,380백만 원  
  ○ 사업규모 : 하수처리장 Q=11,000㎥/일, 차집관로 L=1.53km
□ 재정부담 현황
  ○ 계약조건 : MRG(90%)
  ○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만 원)
구  분 계

재정부담액 부담예정액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 32,399 24,269 1,900 1,940 4,290

국    비

시 도 비 2,214 1,664 110 110 330

시군구비 30,185 22,605 1,790 1,830 3,960

기    타

□ 추진단계
  ○ 운영 중
□ 향후계획
  ○ 2025년까지 정상 운영 계획
□ 사업변경 내역
  ○ 근로기준법 개정에 따른 단가 변경
    - 당초: 518.56(원/톤, VAT 별도, 불변가)
    - 변경: 554.05(원/톤, VAT 별도, 불변가)


